Bezirksregierung
Arnsberg

• Projektweiterentwicklung

- Evaluationen auswerten
- Maßnahmen festlegen
- neue Ziele setzen bzw. bisherige Ziele anpassen

• Projektplanung

- smarte, konkrete Zielsetzung
- Visualisierung / Zielfoto
- Partizipation



• Projektüberprüfung

- Zielerreichung überprüfen
- kriterienorientierte Evaluationen durchführen
- Ergebnisse transparent machen

• Projektumsetzung

- Arbeitsplan erstellen
- Meilensteine und Indikatoren festlegen
- Verantwortlichkeiten bestimmen
- Rückmeldeprozesse einplanen
- ggf. Fortbildungen durchführen