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Projektguide zu:  Verstärkung einer wertschätzenden und ermutigenden Lernatmosphäre durch die Implementierung eines 
Komplimente-Rituals  

 
Projektweiterentwicklung 

 
Konsequenzen aus der 
Projekt- 
überprüfung 
 
Welche Konsequenzen ziehen wir 
aus der Projektüberprüfung? 
 
Haben wir in unserem Team 
folgende Fragen reflektiert: Was 
haben wir für weitere  Projekte 
daraus gelernt? 
 
Was ist gelungen und soll weiter 
beibehalten werden? 
An welchen Stellen können wir 
beim nächsten Projekt etwas 
anders machen? 
 
Wie überprüfen wir auch in 
Zukunft die Nachhaltigkeit und 
Wirksamkeit unseres Projekts? 

 

Das Instrument Komplimente-Zeit hat zum Erfolg geführt und wird im Schulprogramm verankert. 

Auftrag an die AG: Formulierung einer Rahmung für eine feste Komplimente-Zeit zur Abstimmung in den Gremien vorbereiten. 

Umsetzungsvereinbarungen werden in den Jahrgangsstufen festgelegt.  

 

  

Gelingensbedingungen des Projekts: 

 Klare Zielformulierung 

 Bildung einer Arbeitsgruppe mit konkreter Auftragsstellung und zeitlicher Begrenzung 

 Start mit einer Kick Off-Veranstaltung (Schaffung einer gemeinsamen Ausgangslage und Vereinbarungen zur Umsetzung in den 

Jahrgangsstufen)  

 Planung einer zeitlichen Struktur mit formulierten Meilensteinen  

 

Nicht vergessen: 

Immer wieder das Ziel in den Blick nehmen. Sind wir noch auf der richtigen Spur? 

 

 
 

Wir haben unser Projekt beendet. 
 
 

Feiern Sie Ihren Erfolg! 

Wir arbeiten an unserem Projekt weiter! 
Neues Projektziel (Zielfoto) bzw. Projektanpassung in Stichworten 

 
Ausweitung der Komplimente-Zeit auf die OGS  
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