







Projektguide zu: Sukzessiver Aufbau der Binnendifferenzierung in der Erprobungsstufe durch offene Aufgaben

Projektumsetzung

Haben wir einen konkreten Projektarbeitsplan mit Zeiten, Verantwortlichkeiten, Meilensteinen und Indikatoren festgelegt?

Status:				
Meilensteine (Was? / Arbeitsschritte) <i>Folgende Zwischenergebnisse (Meilensteine) haben wir für unser Vorhaben bedacht:</i>	Meilenstein I: Vorbereitung <ul style="list-style-type: none"> Festlegung von Reihenthemen und deren Terminierung 	Meilenstein II: Planung und Durchführung <ul style="list-style-type: none"> Planung und Durchführung der Unterrichtsreihen im Verlauf des Schuljahres Vorbereitung der Evaluation 	Meilenstein III: Evaluation <ul style="list-style-type: none"> Durchführung der Evaluation in der Gruppe der Schülerschaft sowie der Lehrkräfte auf unterschiedlichen Ebenen: <ul style="list-style-type: none"> Jahrgangsfachgruppen Fachkonferenz Projektgruppe 	Meilenstein IV: Abschluss <ul style="list-style-type: none"> Beschluss des Projekts in der Lehrkräftekonferenz
Verantwortlichkeiten (Wer?) <i>Wer ist verantwortlich?</i> <i>Wer hat welche Aufgaben? Ist die Arbeitsverteilung gleichmäßig?</i>	Jahrgangsfachgruppe <ul style="list-style-type: none"> Festlegung und Vereinbarung auf ein Thema für die Unterrichtsreihe und Vorschlag zur Terminierung der Durchführung bei der Projektgruppe Projektgruppe <ul style="list-style-type: none"> Sammlung der Vorschläge für die Terminierung der jeweiligen Unterrichtsreihen Koordinierung der Termine für die Unterrichtsreihen Erstellung einer Übersicht Entwicklung einer Edkimo-Abfrage für Schülerinnen und Schüler nach der 	Jahrgangsfachgruppe <ul style="list-style-type: none"> Sichtung von unterschiedlichen Materialien auf Eignung, Erstellung einer Reihenplanung, Erstellung der Materialien und Aufgaben Rückmeldung an die Projektgruppe nach Durchführung der Unterrichtsreihe Jahrgangsfachgruppe <ul style="list-style-type: none"> gemeinsame Erstellung der Unterrichtsreihe im jeweiligen Fach mit Reihenplanung, Materialien und Leistungsüberprüfung Projektgruppe	Jahrgangsfachgruppe <ul style="list-style-type: none"> Durchführung und Auswertung der Abfrage von Schülerinnen und Schülern Vorstellung der Ergebnisse in der Fachkonferenz und Reflexion → ggf. Anpassung und Optimierung der Unterrichtsreihe Beschluss zur Implementierung in die Lehrpläne Weitergabe der Ergebnisse der Edkimo-Abfrage der Schülerinnen und Schüler und der fachkonferenzinternen Reflexion an die Projektgruppe Durchführung der Edkimo-Abfrage von Lehrkräften 	Projektgruppe <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung des TOPs in der Lehrkräftekonferenz Moderation in der Lehrkräftekonferenz Entwicklung des weiteren Vorgehens im Schuljahr 2022/23 (Weiterführung des Projekts) Lehrkräftekonferenz Beschlussfassung über das weitere Vorgehen im folgenden Schuljahr



	Unterrichtsreihe und einer weiteren für die Lehrkräfte	<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung einer Edkimo-Abfrage für Schülerinnen und Schüler nach der Unterrichtsreihe und einer weiteren für die Lehrkräfte 	direkt nach der Unterrichtsreihe (Abfrage bleibt das ganze Schuljahr offen) Projektgruppe <ul style="list-style-type: none"> Sammlung und Auswertung der Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler Sichtung und Auswertung der Ergebnisse der Lehrkräfte Vorbereitung der Präsentation der Auswertung für die Lehrkräftekonferenz 	
Terminierung (Bis Wann?) <i>Bis wann genau soll jeder Meilenstein bearbeitet sein?</i>	Deadline: <ul style="list-style-type: none"> 20.08.2021 	Deadline: <ul style="list-style-type: none"> 08.04.2022 (inkl. Lernerfolgsüberprüfung) 	Deadline: <ul style="list-style-type: none"> Edkimo-Abfrage 25.04.2022 Reflexion Fachkonferenz 09.05.2022 Auswertung durch Projektgruppe 20.05.22 	Deadline: <ul style="list-style-type: none"> 31.05.22 (Lehrkräftekonferenz)
Indikatoren für Zielerreichung (Woran erkennbar?) <i>Daran können wir konkret erkennen, dass wir ein Zwischenziel erreicht haben.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Alle Jahrgangsfachgruppen haben Termine bei der Projektgruppe abgegeben. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Unterrichtsreihe ist auf der Schulplattform eingestellt. Die erstellte Unterrichtsreihe liegt allen Beteiligten vor. Am Ende des Schuljahres sind alle Reihen gemäß Übersicht durchgeführt worden. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Edkimo-Abfragen sind abgeschlossen und an die Projektgruppe weitergeleitet Fachkonferenzprotokoll Implementation in die schulinternen Lehrpläne 	<ul style="list-style-type: none"> Beschluss der Lehrkräftekonferenz
Rückmeldung an alle Beteiligten (Wie / Wann?)	<ul style="list-style-type: none"> die Übersichtsplanung wird allen Lehrkräften durch die Projektgruppe zur Verfügung gestellt (Aushang, 	<ul style="list-style-type: none"> Zwischenstände/Erkenntnisse während der Durchführung werden laufend in der 	<ul style="list-style-type: none"> Aushang der Auswertung der Edkimo-Abfragen und Veröffentlichung auf der digitalen Plattform 	<ul style="list-style-type: none"> Lehrkräftekonferenzbeschluss



<p>Wann informieren wir uns in regelmäßigen und vorab terminierten Zeitpunkten über den aktuellen Projektstand?</p>	<p>schulinterne digitale Plattform)</p>	<p>Jahrgangsfachgruppe rückgemeldet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kurzer Bericht in der Lehrkräftekonferenz nach Durchführung der Unterrichtsreihe 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ alle Unterrichtsreihen sind auf der digitalen Plattform eingepflegt ▪ Tagesordnungspunkt in der Lehrkräftekonferenz 	
---	---	--	--	--

