



Dorferneuerung Womelsdorf





Bisherige Arbeitsschritte

- Letzte Informationsveranstaltung im Mai 2022
- Plangenehmigung der 1. Änderung des Plans gem. § 41 FlurbG im Juli 2022
- Ausschreibung der Baumaßnahme (Dorferneuerung, Wasserleitung und Kanal) im Herbst 2022
- Vereinfachte Beweissicherung
- Auftragsvergabe an die Bauunternehmen Trippe, Knoche und König
- Informationsschreiben im Januar 2023



Die Bauphase

- **Baubeginn am 27. April 2023**
- **zunächst Bornlochweg**
 - Vollsperrung für Kanalbau und Wasserleitung
 - Straßenbau
- **danach Grobelweg**
 - Vollsperrung für Kanalbau, Wasserleitung
 - Straßenbau
- **Baumaßnahmen auf Privatflächen 2023-2024**
- **Bauende Herbst 2024**
- **Anschließend folgt die Bepflanzung**
 - zuvor Einzelgespräche mit allen Eigentümern



Der Gestaltungsplan





Ansprechpartner

Bauüberwachung Dorferneuerung

Ingenieurbüro Miß
Mobil: 0171 4426950

Bauausführende Firma

Pascal Becker
(König Straßen- und Tiefbau GmbH)
Mobil: 0173 8888173

Projektleiter Flurbereinigung

Jörn Klarfeld (Bezirksregierung Arnsberg)
Tel.: 02931 825543



Straßenoberbau

Uwe Henkelmann (Bezirksregierung Arnsberg)
Tel.: 02931 825119
Mobil: 0173 2714017

Kanalleitung

Björn Fuhrmann (Gemeinde Erndtebrück)
Tel.: 02753 605164

Wasserleitung

Werner Afflerbach (WIG)
Tel.: 02753 4994
Wolfgang Menn (WIG)
Tel.: 02753 2054
Mobil: 0151 11581276