

# Übersicht der laufenden Planfeststellungsverfahren für Bundesfern-, Landes- und Kreisstraßen der Bezirksregierung Arnsberg

Stand: 25.04.2022

---

## Nach dem Bundesfernstraßengesetz

### 1. Neubau der B508– Teil-Ortsumgehung Kreuztal (HTS – Querspange B 508) in Kreuztal (auch Stadtteile Buschhütten und Ferndorf)

- Offenlage der Planunterlagen in der Stadt Kreuztal vom 29.10. bis 29.11.2010
- Ende der Einwendungsfrist: 13.12.2010 einschließlich
- Vom 01.12. - 03.12.2014 fand ein Erörterungstermin in Kreuztal statt.
- Es erfolgten kleine Planänderungen, zu denen die Betroffenen angehört wurden.
- Der Planfeststellungsbeschluss vom 03.11.2017 wurde per öffentlicher Bekanntmachung zugestellt und lag vom 23.01.-05.02.2018 in der Stadt Kreuztal aus.
- Auf die Auslegung des nachträglich erstellten Fachbeitrags zur EG-Wasserrahmenrichtlinie wurde verzichtet.
- Der Beschluss wurde beklagt, die Klage hat zum Teil aufschiebende Wirkung
- Das OVG hat am 05.02.2021 den Planfeststellungsbeschluss für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt.
- Das Urteil verpflichtet den Landesbetrieb und die Bezirksregierung, erneut die Möglichkeit von anderen Ausgleichsflächen zu prüfen sowie weitere Abwägungen im Hinblick auf die Existenzgefährdung des Klägers vorzunehmen.
- Es wurde eine Revisionsnichtzulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) eingelegt, das Verfahren beim BVerwG wurde eingestellt.
- Es wird ein Planergänzungsverfahren geben, der Landesbetrieb Straßen NRW bereitet dazu derzeit die Unterlagen vor.

### 2. Weiterbau der A445 zwischen Hamm / Rhyern und Werl / Nord

- Offenlage der Planunterlagen in den Städten Hamm und Werl vom 11.02.-10.03.2011
- Ende der Einwendungsfrist 24.03.2011 einschließlich
- Der 1. Erörterungstermin fand vom 13. bis 15.11.2012 statt
- Der Landesbetrieb hat umfangreiche Planänderungen vorgenommen, u.a. wurde der Trassenverlauf geändert.
- Die geänderten Planunterlagen lagen vom 22.05.2017 bis 21.06.2017 in Hamm und Werl öffentlich aus.
- Der 2. Erörterungstermin fand am 17. und 18.09.2018 statt.
- Daraus ergaben sich für den Landesbetrieb noch einige Prüfaufträge.
- Deckblattverfahren III ist abgeschlossen.
- Der Planfeststellungsbeschluss vom 22.12.2020 wurde per öffentlicher Bekanntmachung zugestellt.
- Es sind noch 2 Klagen gegen den Beschluss anhängig; das Verfahren wurde durch das BVerwG ausgesetzt.
- Auf Antrag hat die Planfeststellungsbehörde eine Vollziehungsregelung getroffen.

### 3. 6-streifiger Ausbau der A 43 Bochum-Herne (AK Bochum bis AS BO-Riemke)

- Einleitung des Verfahrens am 26.02.2016
- Offenlage in Bochum und Herne vom 04.04. – 03.05.2016
- Es wurden Einwendungen erhoben, zu denen der Landesbetrieb eine Gegenäußerung erstellt hat; diese wurde den Einwendern und Trägern öffentlicher Belange übersandt.
- Ein Deckblatt „Herauslösung AK Bochum“ wurde erstellt und lag vom 15.06.-14.07.2020 aus. Die dazu eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen wurden dem Vorhabenträger übersandt. Dieser hat dazu eine Gegenäußerung erarbeitet, die den Einwendern und Trägern öffentlicher Belange am 06.05.2021 zugesandt wurden.
- Am 09.03.2022 fand der Erörterungstermin statt.
- Nun wird der Planfeststellungsbeschluss erarbeitet.

### 4. 6-streifigen Ausbau der A 44 vom AK Dortmund/Unna bis zur AS Unna-Ost mit Umbau des AK Dortmund/Unna

- Antrag vom 27.09.2016
- Auslage in der Stadt Unna vom 02.11.2016 bis 01.12.2016
- Es wurden Planänderungen (Deckblatt I) vorgenommen. Die geänderten Planunterlagen wurden den Betroffenen direkt zur Stellungnahme übersandt.
- Zu den daraufhin erfolgten Bedenken und Stellungnahmen nahm der Landesbetrieb Stellung. Diese Synopse wurde den betroffenen Einwendern und TöBs übersendet.
- Am 19.03.2018 fand der Erörterungstermin im Rathaus der Stadt Unna statt.
- Deckblatt II vom 21.11.2018 lag vom 03.01.2019 bis 04.02.2019 in der Stadt Unna aus.
- Die Gegenäußerung des Landbetriebs zu den eingegangenen Einwendungen sowie das Deckblatt III sind den Einwendern und Trägern öffentlicher Belange zugesandt worden
- Planfeststellungsbeschluss vom 25.09.2020 wurde vom 03.11.-16.11.2020 ausgelegt; Klagefrist endete am 16.12.2020; es wurden 2 Klagen eingereicht, die keine aufschiebende Wirkung haben.

### 5. Um- und Ausbau der Tank- u. Rastanlage Lichtendorf Süd an der A1

- Antrag der DEGES vom 30.01.2019
- Auslage der Planunterlagen in Schwerte vom 18.02.2019 bis 18.03.2019
- Ende der Einwendungsfrist: 18.04.2019
- Auslage in der Stadt Dortmund vom 15.04.2019 bis 14.05.2019
- Ende der Einwendungsfrist 14.06.2019
- Zu den eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen erstellte die DEGES eine Synopse, die den betroffenen Einwendern und TÖBs am 17.10.2019 mit der Bitte um erneute Stellungnahme übersandt wurde. Zu diesen Äußerungen hat die DEGES erneut Stellung genommen.
- Anstelle eines Erörterungstermins fanden am 23.06.2020 Einzelgespräche statt.
- Planfeststellungsbeschluss vom 21.12.2020 wurde vom 26.03.-08.04.2021 bei den Städten Dortmund und Schwerte ausgelegt; die Klagefrist endet am

10.05.2021; beim OVG NRW sind zwei Klagen eingegangen, die keine auf-schiebende Wirkung haben

#### 6. Ausbau der B 236 OD Schwerte

- Antrag vom 11.04.2019
- Auslage der Planunterlagen in Schwerte vom 06.05.2019 - 03.06.2019
- Ende der Einwendungsfrist: 19.06.2019
- Der Landesbetrieb hat zu den eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen eine Gegenäußerung erstellt.
- Die Gegenäußerung wurde zusammen mit der Einladung zu dem Erörterungstermin am 19.02.2020 versendet.
- Der Erörterungstermin fand am 12.03.2020 statt.
- Der Planfeststellungsbeschluss vom 16.12.2021 lag vom 07.02. – 21.02.2022 in der Stadt Schwerte aus und ist seit dem 22.03.2022 bestandskräftig.

#### 7. A 1 AK-Kamen – AS Hamm-Bockum / Werne

- Antrag vom 29.07.2019
- Auslegung der Planunterlagen in 6 Kommunen (Ascheberg, Bergkamen, Hamm, Kamen, Nottuln, Werne) ab dem 16.09.2019, Einwendungsfrist endete am 15.11.2019.
- Einwendungen und Stellungnahmen wurden im November und Dezember 2019 an den Landesbetrieb zur Gegenäußerung übersandt.
- Derzeit wird die Gegenäußerung erstellt.

#### 8. A 45 AK Hagen – AK Westhofen

- Antrag vom 14.12.2020
- Auslegung der Planunterlagen vom 07.06. – 06.07.2021, Einwendungsfrist endet am 06.09.2021
- Übersendung der Einwendungen und Stellungnahmen an den Vorhabenträger im August, September und Oktober 2021.
- Derzeit wird die Gegenäußerung erstellt.

#### 9. B 236 OD Nachrodt

- Antrag vom 08.04.2021, in der Fassung vom 16.02.2022
- Die Antragsunterlagen lagen vom 14.03.-13.04.2022 aus
- Der Landesbetrieb wird nun zu allen eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen eine Synopse erarbeiten

## **Nach dem Straßen- und Wegegesetz**

#### 1. Neubau der L 677n - Ortsumgehung Holzwickede

- Einleitung des Verfahrens am 01.08.2013
- Auslage in den Kommunen Dortmund, Holzwickede und Unna vom 11.09.2013 bis 10.10.2013
- Der Erörterungstermin fand am 28.11.2016 in der Gemeinde Holzwickede statt
- Der Planfeststellungsbeschluss vom 24.10.2017 wurde per öffentlicher Bekanntmachung zugestellt.
- Der Beschluss wurde durch die ersetzende Bekanntmachung vom Februar 2018 erneut öffentlich zugestellt. Die Klagefrist endete am 26.04.2018.

- Der Beschluss wurde beklagt. Nach der mündlichen Verhandlung vor dem VG Gelsenkirchen wurden alle Klagen abgewiesen. Anträge auf Zulassung der Berufung wurden eingelegt, durch das OVG NRW jedoch abgewiesen. Der Planfeststellungsbeschluss ist somit rechtskräftig.

## 2. Neubau der L 776 – Bestwig-Nuttlar

- Einleitung des Verfahrens am 18.12.2013
- Auslage in den Kommunen Bestwig und Brilon vom 08.01. - 07.02.2014
- Es sind Einwendungen erhoben worden.
- Der Landesbetrieb erarbeitet hierzu die Gegenäußerung.

## 3. Neubau der Kreisstraße K 11 n zwischen Balve- Leveringhausen und Hemer-Ihmert auf dem Gebiet der Städte Altena, Balve, Hemer und Neuenrade

- Einleitung des Verfahrens am 08.01.2016
- Auslage in den vier Städten vom 10.02.2016 – 09.03.2016
- Es wurden Einwendungen erhoben, zu denen der Landesbetrieb nunmehr eine Gegenäußerung erstellt hat.
- Die Gegenäußerung wurde zusammen mit der Einladung zu dem Erörterungstermin am 04.07.2020 versendet.
- Ein Erörterungstermin fand am 14.07.2020 statt.
- Derzeit wird ein Deckblatt erstellt.

## 4. Ersatzneubau der Lippebrücke (Selm/Datteln) und Querschnittsverbreiterung der K 2 Vinnummer Str./Dahler Holz von K 12 bis Stadtgrenze Unna/Coesfeld

- Antrag des Kreises Unna vom 29.10.2019
  - Auslage in Städten Selm, Datteln und Olfen vom 02.12.2019 bis 10.01.2020
  - Ende der Einwendungsfrist: 24.01.2020
  - Übersendung der Einwendungen und Stellungnahmen an den Vorhabenträger
  - Derzeit wird von dem Kreis Unna die Gegenäußerung erstellt.
  - Aufgrund von Stellungnahmen wurde parallel ein Deckblatt erarbeitet (19.03.2020); Stellungnahme-/Einwendungsfrist: 30.04.2020.
  - Der Planfeststellungsbeschluss vom 22.02.2022 lag in der Zeit vom 14.03.- 28.03.2022 aus. Die Klagefrist läuft noch bis zum 28.04.2022.
-